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2020 2021 PRINCIPALES ACTIVITÉS 2021

CHANTIER D4 (Traitement du GBT et du terme source)

CHANTIER D2 (traitement du BCC et PBT)

Démantèlement des réservoirs

Aménagement de l’atelier (Local : Tunnel D)

Aménagement pour découpe du GBT

Aménagement de atelier pour le décalorifugeage du GBT

Découpe du réservoir sodium n°2

Rénovation de la détection incendie : Changement des détecteurs ioniques

Défibrage des circuits et équipements des Générateurs de Vapeur

Découpe télé-opérée du BCC

2022

Découpe 
manuelle 
du BCC

Découpe du GBT

Cannes de mesures du réacteur 
(BOUPHY) 

Découpe du réservoir sodium n°3

DEMANTELEMENT

Découpe de 9 cannes

EXPLOITATION

Traitements curatifs

Correction de l’asservissement et recentrage du pont polaire.

Obsolescence

Réparation du diesel de secours de 
l’APEC 

Pompes d’ultime secours de l’APEC

Contrôle de la matière nucléaire (EURATOM) 

Vidange partielle de la cuve



PRINCIPALES ACTIVITÉS 2021

DÉCOUPE DU GBT ET PRÉPARATION DES ATELIERS POUR LES INTERNES DE CUVE 

SAS de confinement pendant la découpe du GBT Préparation de l’atelier de démantèlement des internes de 
cuve  



PRINCIPALES ACTIVITÉS 2021
DÉMANTÈLEMENT DES RÉSERVOIR DE SODIUM DU BÂTIMENT RÉACTEUR
• Le premier réservoir sodium a été démantelé en octobre 2021 
• Le second réservoir en avril 2022

L’opération a été menée en 3 mois et demi grâce à l’expérience acquise sur le
1er réservoir découpé en 7 mois.

Le dernier réservoir, 17 m de haut et 85 tonnes, sera démantelé avant la fin
de l’année et marquera l’achèvement d’une étape majeure dans la
déconstruction des circuits d’exploitation du réacteur.



DÉBUT DU DÉFIBRAGE DES GÉNÉRATEURS VAPEUR 

• Depuis le début du mois de mai 2021, le chantier de retrait des

protections thermiques des 4 générateurs de vapeur de la centrale

de Creys-Malville a commencé. C’est une opération préalable à

leur démantèlement complet.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 2021



PRINCIPALES ACTIVITÉS 2021

FIN DE LA DÉCOUPE TÉLÉOPÉRÉE DU BOUCHON
COUVERCLE CŒUR (Les opération se poursuivent
désormais à la torche plasma)

FIN DE LA DÉCOUPE DES 9 CANNES DE MESURES DU 
RÉACTEUR 





BILAN SECURITE 2021

1 AAA  LTIR

2 ASA 

6 AB

2 PA HPE

82 SD dont 2 PG

187 constats

0 AAA  LTIR

7 ASA dont 1 HPE

3 AB

0 PA

65 SD dont 1 PG

113 constats 

0 AAA  LTIR

7 ASA

5 AB

2 PA

98 SD dont 2 PG

Constats (NC)2019 2020 2021

- Une tendance positive qui se confirme : pas d’AAA en 2021, des ASA
constants, moins de HPE ou de situations potentiellement graves

- Une présence terrain augmentée et tracée au travers des VHS sur
Caméléon (74 visites tracées). De la même façon, les SD sont gérées
sous Caméléon.



BILAN DES INTÉRÊTS PROTÉGÉS 2021

2 ESS (niveau 0) :
ESS8 - INB 141 : « Non-respect d’une conduite à tenir prescrite par les RGE, interdisant l’accès dans le hall piscine en l’absence d’un moyen

mobile lors de l’indisponibilité de KRZ0 07 MA» déclaré le 26/02/21
➔Optimisation de l’organisation pour la gestion des moyens mobiles RP – Renforcement culture sûreté

ESS3 - INB 141 : « Ouverture simultanée des deux portes d’un sas d’accès ayant conduit à une perte de la dépression de la zone confinée
de l’APEC » déclaré le 28/06/21
➔Gestion des ouvertures sas APEC par le planning – Visites terrains PFI – Renforcement culture sûreté

1 ESE :
ESE2 - INB 91 : « Inétanchéité potentielle du clarificateur de la station d’épuration du BDS » déclaré le 15/04/21

➔Diagnostic sur l’ensemble des STEP du site – Réorganisation de la gestion des STEP

Aucun ESR, ni EST.
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ENVIRONNEMENT: LES STEP DU SITE

• Dimensionnement de 
l’installation qui ne 
correspond plus aux 
besoins du site.

→ Etudes en cours par 
NALDEO pour proposer une 
solution technique adaptée 
au site.

• Arrêt de la STEP du BDS 
(suite aux problématiques 
rencontrées sur l’arrêt du 
clarificateur).

• Reprise en main par le site 
de la gestion contractuelle 
et opérationnelle du 
prestataire.



BILAN DE PRODUCTION/ÉVACUATIONS DE DÉCHETS 2021

DÉCHETS NUCLÉAIRES :

• Production : 134 T / 274 colis

EVACUATIONS : 227 T / 408 COLIS

DÉCHETS CONVENTIONNELS :

• Production : 473 T

• Evacuations : 447 T

• Déchets valorisé : 73,7 %

DÉCHETS SUPÉRIEURS À 2 ANS

Plan d’action gestion déchets historiques

Engagement CAP 2021

Objectifs 96

Réalisés 124

✓34 objets monoblocs 
✓3 colis contenants 35 poches de boues
✓6 colis filtres de ventilations
✓ 56 objets sodés reconditionnés (optimisation 

entreposage, mais non évacués)

+ Priorisation sur libération du NK pour réception 
R73 avec l’évacuation de 25 objets monoblocs

TFA - CIRES
61%

FAMA - CSA
2%

CTO-I
6%

CTO-F
31%

TFA - CIRES
71%

CTO-I
3%

CTO-F
26%





2021 2022
PRINCIPALES ACTIVITÉS 2022

CHANTIER D4 (Traitement du GBT et du terme source)

CHANTIER D2 (traitement du BCC et PBT)

Démantèlement des réservoirs

Aménagement de l’atelier (Local : Tunnel D)

Aménagement de atelier pour le décalorifugeage du GBT

Découpe du réservoir sodium n°1

Défibrage des circuits et équipements des Générateurs de 
Vapeur 

2023

Découpe manuelle du BCC

Découpe du GBT

SCOT

Décalorifugeage du GBT

Découpe des 3 réservoirs sodium « SNA »

SCOT

Retrait GBT Retrait Faux sommier

Traitement Faux sommier dans tunnel D



FIN DE LA DECOUPE DU GBT le 1er AVRIL 2022 

• GBT = 540 tonnes pour 12m de diamètre
• 10 mois de chantier
• L'opération a consisté en une succession de carottages et
sciages plongeants pour découper les 2m de béton
emprisonnés entre 2 couches d'acier de 4cm d'épaisseur.

• Les 3 morceaux sont maintenant prêts à être soulevés pour 
libérer l'accès aux parties internes de la cuve.



CONSTRUCTION DE LA « STRUCTURE DE CONFINEMENT TOURNANTE » (SCOT)

La « structure de confinement tournante » est en cours de 
montage dans la bâtiment réacteur 

Elle viendra se positionner sur la cuve après le 
retrait des 3 parties du Grand bouchon tourant 





MISE EN SERVICE DU PARC PHOTOVOLTAIQUE DE CREYS-MALVILLE 

• Avril 2022: mise en place des premières structures
• Mai/juin 2022: installation des premiers panneaux PV
• Début 2023: raccordement du parc PV au réseau électrique  

RAPPEL DES CHIFFRES CLÉS

• Surface de 10 hectares

• 22 000 panneaux 
photovoltaïques

•Production électrique annuelle
couvrant les besoins de 6000
habitants

Actualité
• Diffusion d’un communiqué
de presse le 02/05
• Campagne de financement
participative fin juin


