


8 octobre 2020

*Collège
Lucie Aubrac*

Avancement de la
reconstruction du
collège



PLANNING DES OPÉRATIONS

Construction du nouveau collège Lucie Aubrac

Janvier à Juin 2020

Travaux préparatoires : Installation des clôtures de chantier, dépose des terrains de sports existants, arasement des buttes, dévoiement des réseaux



Janv. 2020



Été 2020



Janvier 2021

Sept. 2021

PLANNING DES OPÉRATIONS

Construction du nouveau collège Lucie Aubrac

Été 2020

Ecole :

- Enrobé, reprise des terres et mise en place des terres végétales, pose des pavés enherbés et semis
- Clôtures et mur séparatif avec le collège, pose des portails
- Traçage du terrain de basket, pose des poteaux et paniers



Janv. 2020

Été 2020

Janvier 2021

Sept. 2021

PLANNING DES OPÉRATIONS

Construction du nouveau collège Lucie Aubrac

Octobre et novembre 2020

Ecole :

- Plantations des arbres et des arbustes, mise en places des jardinières pédagogiques
- Grenailage des enrobés sur la zone de jeux, pose des candélabres, mise en places des pavés circulaires et des terres-pierres
- Mise en place de la banquette en béton moulé préfabriqué, d'un toboggan
- Peinture au sol des marelles, lasure béton sur le mur séparatif avec le collège



Janv. 2020

Eté 2020

Janvier 2021

Sept. 2021

PLANNING DES OPÉRATIONS

Construction du nouveau collège Lucie Aubrac

Eté 2020

Collège :

- Mise en place des installations de pompage des eaux de la nappe phréatique
- Réalisation des fondations spéciales, installation de la grue
- Lancement de la préfabrication des 72 modules en hors-site



Janv. 2020



Eté 2020



Janvier 2021

Sept. 2021

PLANNING DES OPÉRATIONS

Construction du nouveau collège Lucie Aubrac

Septembre 2020 à Janvier 2021

Collège :


- Coulage des planchers et réalisation de l'ensemble des voiles RDC et R+1
- Préfabrication des 72 modules en hors-site



Janv. 2020



Été 2020



Janvier 2021

Sept. 2021

PLANNING DES OPÉRATIONS

Construction du nouveau collège Lucie Aubrac

Janvier à Septembre 2021

Collège :

- Pose des modules 3D à partir de mi-janvier 2021
- Second-œuvre (menuiseries, revêtement de sol, peinture,...)
- Installation des équipements techniques (chauffage, plomberie, panneaux photovoltaïques, cuisine, mobilier,...)
- Travaux d'aménagement de la cour technique nord et du parvis d'entrée à l'été 2021

Janv. 2020

Eté 2020


Janvier 2021

Sept. 2021

8 octobre 2020

*Collège
Lucie Aubrac*


Projets réalisés par
les élèves autour du
nouveau collège



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES

ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE


Entrée du collège (avant découpe)



Elève de 6^{ème} 2020-2021

PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES
ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE

Façade côté Ecole des Buttes



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES
ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE


Façade côté Arlequin (partie gauche)



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES

ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE


Façade côté Arlequin (partie droite)



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES

ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE


Entrée du collège : Soyez les bienvenus



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES


ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE

Logement de fonction




PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES
ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE

Logement de fonction



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES
ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE

Côté avenue de La Bruyère




PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES

ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE

Côté cours (sud)


Façade réalisée par
M^{lle} ATEMKENG Raissa

En 5^{ème}
Année 2019-2020



PROJETS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES
ARCHITECTURE - RÉALISATION DE LA MAQUETTE DU COLLÈGE

Vue 3D



PROJETS DES ÉLÈVES DU COLLÈGE LUCIE AUBRAC

- Réalisation de la signalétique (6^{ème}) – avec CAUE
 - Visites de chantier et prise d'images
 - Création du nouveau logo (4^{ème})
 - Modélisation du nouveau collège sur la plateforme Isèrecraft avec la Maison de l'Image (classe EPICS – pompier)
 - Création d'une œuvre collective avec le fablab de la Casemate (fixe au mur dans le hall ou posée au sol)
 - Création de Street art (sol de la cour ? Sur un mur) - fin d'année ou rentrée 2021)
-

isère
LE DÉPARTEMENT

lucieaubrac.isere.fr

